	0	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1	7	Créer GitHub	0,033 jours?	25/05/21 11:00	25/05/21 11:06		Dan
2		Répartition des rôles	0,016 jours	25/05/21 11:06	25/05/21 11:08	1	Dan;Kelian;Laurian;Mathis;Xuxin
3	Ö	Gantt-v1-1	0,4 jours	25/05/21 11:20	25/05/21 12:32	2	Kelian
4	Ö	Gantt-v1-2	0,163 jours?	26/05/21 09:30	26/05/21 09:59	3	Kelian
5	0	Gantt-v1-final	0,167 jours	27/05/21 09:30	27/05/21 10:00	4	Kelian
6	8	Diagramme de séquence : créer un projet	0,333 jours?	26/05/21 09:30	26/05/21 10:30	2	Laurian
7	Ö	Diagramme de séquence : créer un client	0,333 jours?	26/05/21 09:30	26/05/21 10:30	2	Dan
8	O	Rédaction cachier des charges v1-1	0,292 jours	26/05/21 10:30	26/05/21 12:15	6;7	Dan;Kelian
9	Ö	Rédaction cachier des charges v1-2	0,167 jours?	27/05/21 09:30	27/05/21 10:00	8	Dan;Laurian
10	8	Rédaction document technique	0,667 jours	27/05/21 10:00	27/05/21 12:00	9	Dan
11	Ö	Rédaction document utilisateur	0,667 jours	27/05/21 10:00	27/05/21 12:00	9	Xuxin
12	Ö	Programmation SQL	0,222 jours?	27/05/21 09:30	27/05/21 10:30	2	Laurian;Kelian;Mathis
13	8	Programmation Java	0,75 jours?	27/05/21 10:30	27/05/21 12:45	12	Mathis;Xuxin
14	1711.7	Fiche Test SQL	0,667 jours?	27/05/21 10:30	27/05/21 12:30	12	Kelian
15		Fiche Test Java	0,667 jours?	28/05/21 09:30	28/05/21 11:30	13	Xuxin
16	Ö	Réalisation cahier recette	0,25 jours?	28/05/21 11:30	28/05/21 12:15	14; 15	Kelian;Xuxin
17	6	Gantt-v2-1	0,333 jours?	28/05/21 09:30	28/05/21 10:30		Kelian

