	<b>®</b>	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1	8	Créer GitHub	0,033 jours?	25/05/21 11:00	25/05/21 11:06		Dan
2		Répartition des rôles	0,016 jours	25/05/21 11:06	25/05/21 11:09	1	Dan;Kelian;Laurian;Mathis;Xuxin
3	Ö	Gantt-v1-1	0,4 jours	25/05/21 11:20	25/05/21 12:32	2	Kelian
4	8	Gantt-v1-2	0,163 jours?	26/05/21 09:30	26/05/21 09:59	3	Kelian
5	8	Gantt-v1-final	0,167 jours	27/05/21 09:30	27/05/21 10:00	4	Kelian
6	8	Diagramme de séquence : créer un projet	0,333 jours?	26/05/21 09:30	26/05/21 10:30	2	Laurian
7	<u> </u>	Diagramme de séquence : créer un client	0,333 jours?	26/05/21 09:30	26/05/21 10:30	2	Dan
8	8	Rédaction cachier des charges v1-1	0,292 jours	26/05/21 10:30	26/05/21 11:22	6;7	Dan;Mathis
9	8	Rédaction cachier des charges v1-2	0,167 jours?	27/05/21 09:30	27/05/21 10:00	8	Dan;Mathis
10	0	Rédaction document technique	0,667 jours	27/05/21 10:00	27/05/21 12:00	9	Dan
11	8	Rédaction document utilisateur	0,667 jours	27/05/21 10:00	27/05/21 12:00	9	Xuxin
2	8	Programmation SQL	0,333 jours?	27/05/21 09:30	27/05/21 10:30	2	Laurian;Kelian
13	8	Programmation Java	0,75 jours?	27/05/21 10:30	27/05/21 12:45	12	Mathis;Xuxin
14		Fiche Test SQL	0,667 jours?	27/05/21 10:30	27/05/21 12:30	12	Kelian
15		Fiche Test Java	0,667 jours?	28/05/21 09:30	28/05/21 11:30	13	Xuxin
16	Ö	Réalisation cahier recette	0,25 jours?	28/05/21 11:30	28/05/21 12:15	14;15	Kelian;Xuxin
17	6	Gantt-v2-1	0,333 jours?	28/05/21 09:30	28/05/21 10:30		Kelian

